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Sitzungsvorlage

Geschäftszeichen
I/152/Bet

Datum
03.02.2025

Vorlage-Nr.
XIX-0518/2025

Beratungsfolge Sitzung Sitzung am Zuständigkeit

Ausschuss für Sicherheit, Ordnung u.
Gesundheit

öffentlich 20.02.2025 Vorberatung
(Federführender
Ausschuss)

Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und
Personal

öffentlich 20.02.2025 Vorberatung

Kreisausschuss nicht öffentlich 10.03.2025 Entscheidung

Betreff

Kostensteigerung des Neubaus der Rettungswache in Cremlingen

Kenntnisnahme:

Die Entwicklung des Neubaus der Rettungswache in Cremlingen wird zur Kenntnis
genommen.

Beschlussvorschlag:

Die nach der derzeitigen Baupreisentwicklung notwendigen zusätzlichen Mitteln in Höhe von
650.000 € werden in den Haushalt 2026 eingestellt.

Aufwand/Auszahlung i. €

650.000
Produktkonto

12700.7871000
Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsjahr/e

2026

Mittel stehen zur Verfügung nicht zur
Verfügung

nur bereit i. H. v. Euro

Deckungsvorschlag Mehrerträge/-einzahlungen bei Minderaufwendungen/-auszahlungen bei

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:

Präambel Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen unterstützt behindert

Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung unterstützt behindert

Oberziel 1 Gesellschaftlicher Zusammenhalt unterstützt behindert

Oberziel 2 Bildung und Kultur unterstützt behindert

Oberziel 3 Arbeit und Wirtschaft unterstützt behindert

Oberziel 4 Umwelt- und Klimaschutz unterstützt behindert

Oberziel 5 Mobilität und Infrastruktur unterstützt behindert
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Begründung:

Mit dem Beschluss zur Sitzungsvorlage XIX-0262/2023 hat der Kreistag in seiner Sitzung am
17.04.2023 dem Neubau einer Rettungswache im Rahmen eines kombinierten Baus mit dem
Feuerwehrgerätehaus der Gemeinde Cremlingen in Cremlingen zugestimmt. Die damalige
Kostenschätzung für die Rettungswache belief sich auf rund 2.000.000 €.

Mit Abschluss der Entwurfsplanung wurde eine aktualisierte Kostenberechnung vorgelegt,
wonach sich die Kosten für die Errichtung der Rettungswache nunmehr auf insgesamt
2.650.000 € belaufen und damit zusätzliche Mittel in Höhe von 650.000 € im Haushalt 2026
bereitgestellt werden müssen.

Die Kostensteigerung bedingt sich durch die anhaltenden Preissteigerungen für
Baumaterialien und Energie, den steigenden Lohn- und Gerätekosten sowie den Insolvenzen/
Reduzierungen von mittelständischen und kleineren Unternehmen, welches eine
Verschiebung von Angebot und Nachfrage nach sich zieht.

Der Anlage 1 zur Vorlage XIX-0518/2025 ist hierzu ein Vergleich der Kostenerhöhung auf
Grundlage des Baukostenindexes (BKI) der jeweiligen Jahre (Kostenschätzung der
Leistungsphase 2) und der Kostenberechnung der Leistungsphase 3 des Planungsbüros
Dohle und Lohse Architekten zu entnehmen. Die im BKI angegebenen Baukosten für
Neubauten basieren auf der Analyse realer und bereits abgerechneter Vergleichsobjekte für
Feuerwehren und Rettungsdienste.

Darüber hinaus hat sich die Bruttogrundfläche für die Rettungswache geringfügig um ca. 24 m²
erhöht. Dieser Erhöhung ist größtenteils bedingt aus der Erneuerung der DIN 13049:
Rettungswachen - Bemessungs- und Planungsgrundlage. Beispielsweise hat sich die
Mindestfläche der Fahrzeughalle um 11 m² erhöht. In der Präsentation befindet sich informativ
der aktuelle Grundriss der Leistungsphase 3 zur geplanten Rettungswache in Cremlingen.

Es wird gebeten, der Kostenerhöhung von 650.000 € zuzustimmen.

In Vertretung

Heiko Beddig
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