

Anlage 1 zum Protokoll des Ausschusses SiOrGe

I/32/323.01
Brennecke

19.11.2025
Durchwahl: 6531

Sachstand Fahrzeugbeschaffungen Kreisfeuerwehr

<u>Fahrzeug</u>	<u>Sachstand</u>
Kreisfeuerwehrführung	
Kommandowagen Kreisbrandmeister	Abholung im Juni 2024 erfolgt.
Kommandowagen Brandabschnittsleiter / Bereitschaftsführer (2 Stück)	Abholung im April 2025 erfolgt.
Fachzug Information & Kommunikation	
Mehrzweckfahrzeug	Abholung im März 2025 erfolgt.
Fachzug Logistik	
Mehrzweckfahrzeug	Fertigstellung für Dezember 2025 erwartet.
Kühlanhänger Fachzug Logistik	Abholung im April 2025 erfolgt.
Gerätewagen Logistik 1 Küche	Ausschreibung erfolgt nach Fortschreibung des Einsatzkonzeptes.
Mehrzweckfahrzeug	Ausschreibung erfolgt nach Fortschreibung des Einsatzkonzeptes.
Geschirrspülanhänger	Ausschreibung erfolgt nach Fortschreibung des Einsatzkonzeptes.
Feuerwehrtechnische Zentrale	
Wechseladerfahrzeug (Nr. 1)	Abholung im September 2025 erfolgt.
Abrollbehälter Logistik	Abholung im Oktober 2025 erfolgt.
Abrollbehälter Mulde	Auslieferung im April 2025 erfolgt.
Bereitschaftsfahrzeug (Mehrzweckfahrzeug)	Auslieferung im November 2025 erfolgt.
Wechseladerfahrzeug (Nr. 2)	Ausschreibung erfolgt nach Fortschreibung des Einsatzkonzeptes.
Gefahrgutverbund	
Gerätewagen Logistik Gefahrgut (2 Stück)	Fertigstellung für Q1/2026 erwartet.
Einsatzleitwagen 1	Ausschreibung in Vorbereitung.
Kreisfeuerwehrbereitschaften	
ATV All Terrain Vehicle	Ausschreibung erfolgt nach Fertigstellung des Einsatzkonzeptes.