

Projektauftrag

1. Projektbezeichnung

Regionales Übergangsmanagement Schule – Beruf im Landkreis Wolfenbüttel

2. Projektgruppe

<i>Funktion/Aufgabe</i>	<i>Name</i>	<i>Stammorganisationseinheit</i>
Leitung	Herr Rump-Kahl/ Frau Walter Teilprojekt KoJuSchu: Herr Alpert	Kompetenzagentur/ Amt 51 Abteilung 513
Controlling	Herr Kelb	Referat 01
Dokumentation	Koordinierungsstelle: NN Teilprojekt KoJuSchu: Herr Alpert	NN Abteilung 513
Mitglied	Frau Wollschläger	Referat 40
Mitglied		
Mitglied		
Mitglied		
Mitglied		

Kompetenzen der Projektgruppe bzw. einzelner Projektgruppenmitglieder:

Projektgruppe: Entscheidungskompetenzen im Rahmen des Projektauftrags und der bereit gestellten Ressourcen Grundsätzliche Entscheidungen erfolgen in Absprache mit Herrn Landrat Röhmann
--

3. Ressourcen

Gesamtbudget (umfasst Personal- und Sachkosten)	2009: 6.000 € 2010: 478.300 € 2011: 527.500 € 2012: 527.500 €
zu belastende Projektkostenstelle	noch anzulegen
zu belastender/s Unterabschnitt(e)/Produkt(e) (Verteilung festlegen)	29250. 57000

4. Projektzielbeschreibung

IST-Zustand zum 31.07.2008	Anteil / Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss: Anteil / Zahl der Schulabgänger ohne Ausbildungsplatz: Anteil/ Zahl der Schulverweigerer: Anteil / Zahl der Schulabbrecher: Zahl der verhängten Ordnungsmaßnahmen nach § 61 NSchG: Zahl der meldepflichtigen gewaltgebundenen Delikte:
----------------------------------	--

Anlage 3 zu Vorlage-Nr. XVI-600/2009

SOLL-Zustand zum 31.07.2012	Anteil / Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss: Anteil / Zahl der Schulabgänger ohne Ausbildungsplatz: Anteil/ Zahl der Schulverweigerer: Anteil / Zahl der Schulabbrecher: Zahl der verhängten Ordnungsmaßnahmen nach § 61 NSchG: Zahl der meldepflichtigen gewaltgebundenen Delikte:
Messinstrument	Fallzahlen
Messintervalle	Jeweils zum Schuljahresende (31.07.2010, 31.07.2011, 31.07.2012)

5. Berichtswesen

Berichtsform	Gemäß Vordruck
Berichtsintervalle/-anlässe (Meilensteine)	Jeweils zum Schuljahresende (31.07.2010, 31.07.2011, 31.07.2012) Meilensteine: Anteil / Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss: 07/2010: 07/2011: Anteil / Zahl der Schulabgänger ohne Ausbildungsplatz: 07/2010: 07/2011: Anteil/ Zahl der Schulverweigerer: 07/2010: 07/2011: Anteil / Zahl der Schulabbrecher: 07/2010: 07/2011: Zahl der verhängten Ordnungsmaßnahmen nach § 61 NSchG: 07/2010: 07/2011: Zahl der meldepflichtigen gewaltgebundenen Delikte: 07/2010: 07/2011:

6. Projektabschluss

Termin	Voraussichtlich Ende 2012
Ereignis	

7. Unterschriften

	Name, Datum, Unterschrift
Auftraggeber	
Zentrales Controlling (Kenntnisnahme)	
Abteilung 102	
Personalrat	
Projektleiter	